

Принят

Педсовет № 1 от 29.09. 2013 г

Утверждаю

Заведующий МБДОУ № 46

_____ М.А. Тоторкулова

План

позаэтапного ввода в действие ФГОС ДО МБДОУ детский сад комбинированного вида № 46 «Первоцвет»

Цель: создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного стандарта дошкольного образования в ДОО; Обеспечение целенаправленного и планомерного поэтапного ввода в действие ФГОС в работу детского сада.

Задачи:

1. Создание условий для введения и реализации ФГОС ДО в ДОО;
2. Обеспечить условия для обновления содержания и технологий образовательной работы.
3. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно – правовой базы.
4. Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО.
5. Совершенствование теоретического уровня профессиональной компетенции и повышение практического уровня профессиональной компетентности педагогов в ходе их участия в работе рабочей группы по внедрению ФГОС ДО.
5. Наметить пути перестроения воспитательно – образовательной работы с детьми в соответствии с требованиями основной образовательной программы.

| | Содержание | Дата проведение | Ответственный |
|---|--|-----------------|----------------|
| 2013– 2014 учебный год (1 этап – подготовительный) | | | |
| 1 | Разработать и утвердить План основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта ДО Изучение Приказа министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального Государственного стандарта дошкольного образования» | 03.09. 2013 г | Заведующий ДОУ |
| 1 а | Ознакомление с документом педагогов. | | Заведующий ДОУ |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО. Создание рабочей группы | | Зам. заведующего по УВР |
| 2 | Издание приказа по дошкольному учреждению «Об утверждении плана перехода МБДОУ по введению Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования /Создание внутренней нормативной основы для введения в действие ФГОС; Тезариус (словарик терминов по вопросам ФГОС ДО) | 03.09. 2013 г. приказ по ДОУ | Заведующий ДОУ |
| | Информировать общественность города, родителей на сайте ДОУ о введении и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | сайт ДОУ, совещание при заведующем | |
| 3 | Корректировка изменений в годовой план работы МБДОУ на 2013-2014 учебный год /Годовой план работы/ | Сентябрь, 2013 г. – в течение 2014 г. | Зам. заведующего по УВР |
| 4 | Изучение нормативно – правовой базы по введению ФГОС ДО Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с ФГОС | Январь- февраль, 2014 г. | Заведующий Зам. заведующего по УВР |
| 5 | Организация работы группы по внедрению приказа в деятельность МДОУ /Изучение материалов, составление проекта программы ООП ДО/ | Февраль- май, 2014 г. и в течение 2014 г | Зам. заведующего по УВР |
| 6 | Разработка дополнений в Программу развития с учетом требований ФГОС ДО | В течение 2014 г. | Заведующий Зам. заведующего по УВР Научный руководитель |
| 7 | Изучение изменений к СанПИН | В течение 2014 г. | Ст. вос-ль, Ст. медсестра |
| 8 | Информирование родителей о введении ФГОС ДО на родительских собраниях, на сайте | В течение 2014 г. | Педагоги ДОУ |
| 9 | Участие в совещании с заместителями заведующих по УВР по вопросам: -проектирование учебного плана; - интеграция образовательной деятельности в ДОУ; | В течение 2014 г. | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | -развитие культуры образовательной среды ДОУ; -системно-деятельностный подход в организации образовательного процесса; -обеспечение условий для индивидуального развития детей с высоким уровнем развития и детей с ограниченными возможностями здоровья. | | |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО | | | |
| 9 | Анализ готовности педагогического коллектива к ведению ФГОС ДО | Январь – март, 2014 г. | Методическая служба ДОУ |
| 10 | Работа рабочей группы по введению ФГОС ДО | Апрель – май, 2014 г. | Заведующий ДОУ Методическая служба ДОУ |
| 11 | Изучение нормативно – правовых документов Минорнауки России и материалов ФИРО по введению ФГОС ДО | По мере поступления материалов | Методическая служба ДОУ |
| 12 | Создание необходимых условий для организации кружковой, досуговой деятельности воспитанников ДОУ на базе общеобразовательного учреждения и с социальными институтами города (детская краевая библиотека им. А. Екимцева, ДДТ, МОУ ДМШ № 1, Школа искусств, учреждений дополнительного образования детей) | до 1 октября 2014 года (Договоры с образовательными учреждениями дополнительного образования) | Зам. заведующего по УВР |
| 13 | Разработка рабочих программ воспитателями и специалистами ДОУ | ДО 10.09. 2014 | |
| | Проведение экспертизы рабочих программ воспитателей и специалистов ДОУ | До 20.09. 2014 приказ МБДОУ д/с № 46 | |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО | | | |
| 1 | Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических кадров в связи с введением ФГОС ДО | Март, 2014 г. | Заведующий Зам. заведующего по УВР |
| 2 | Информирование педагогов о возможности прохождения дистанционных курсов по освоению ФГОС ДО | В течение 2014/2015 гг. | |
| 3 | Повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических мероприятий | В течение 2014/2015 гг. | Методическая служба |
| Методическое обеспечение введения ФГОС ДО | | | |
| 1 | Создание библиотечного фонда, медиа- библиотеки в соответствии с ФГОС ДО | В течение 2014/2015 гг. | Методическая служба |
| 2 | Составить учебный план ДОУ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | К 01.09. 2014 г. | Зам. заведующего по УВР |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 3 | Информировать методический совет ДОО о ходе внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного общего образования | В течение 2015- 2015учебного года Протоколы заседаний | Зам. заведующего по УВР |
| 4 | Участие педагогов в работе семинаров (вебсеминарах), по проблемам организации образовательного процесса в новых условиях /Четкое представление организации образовательного процесса в новых условиях, организации образовательного пространства с учетом требований ФГОС ДО/ | В течение 2014 г. | Методическая служба |
| 4 | Теоретический семинар «Понятие «образовательные области» и их содержание в соответствии с требованиями ФГОС ДО» Блиц-интервью с педагогами: «Осведомленность педагогов о содержании образовательных областей» | Ноябрь, 2013 г. | Зам. заведующего по УВР Аницкая С.В. |
| 5 | Семинар с педагогами ДОО по изучению: -федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; -санитарно- гигиенических требований; -планируемые результаты освоения основных образовательных программ дошкольного образования | Ежеквартально Протоколы совещаний | Зам. заведующего по УВР Аницкая С.В. |
| 6 | Встречи с представителями родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2014 г. | Заведующий Зам. заведующего по УВР |
| 7 | Проведение с педагогами ДОО методических мероприятий с приемами активизации педагогов: консультации, семинары, мастер –классы и др. по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2014 /15 гг. | Методическая служба |
| 8 | Изучение и обсуждение публикаций о ФГОС ДО в методических и периодических изданиях | В течение 2014 г. | Методическая служба |
| 9 | Отчет руководителя рабочей группы по выполнению плана перехода на ФГОС ДО | Май, 2014 г Май, 2015 г. | Руководитель рабочей группы |
| 10 | Информационное сопровождение с использованием интернет – ресурсов | В течение 2014 /16 гг. | Заведующий Методическая служба |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО | | | |
| 1 | Анализ материально – технического обеспечения ДОО на соответствие требованиям ФГОС ДО | Январь – март, 2014 г. | Заведующий Зам. заведующего по УВР |

| | | | |
|---|--|------------------------|---------------------------------------|
| 2 | Анализ методического обеспечения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО | Январь – март, 2014 г. | Заведующий Зам. заведующего по УВР |
| 3 | Анализ предметно- развивающей среды ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО | Январь – март, 2014 г. | Заведующий Зам. заведующего по УВР |
| 4 | Создание материально – технического и образовательного обеспечения ДОУ в соответствии требованиями ФГОС ДО | В течение 2014 /15 гг. | Заведующий Методическая служба |
| | | | |

Принят
Педсовет № 4 от 22.04.13г

Утверждаю
Заведующий МБДОУ д/с № 46
_____ М.А. Тоторкулова

ПЛАН

мероприятий методической службы МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя по подготовке педагогов к введению ФГОС дошкольного образования на 2013 – 2015 гг. («Дорожная карта»)

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Научно – методическое обеспечение | Общее собрание Учреждения по рассмотрению вопросов о концептуальных положениях ФГОС ДО | Заведующий, методическая служба | Заседание общего собрания учреждения | Октябрь, 2013 г. |
| | Мастер – класс «Вакансия педагогических идей» Тема: «Подготовка педагогов к внедрению ФГОС с целью совершенствования качества воспитательно – образовательного процесса». Разработка ООП и программы развития ДОУ на основе приказа об утверждении ФГОС ДО от 17 октября 2012 года, а также Профессионального стандарта педагога на основе Федерального закона № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. | Зам. зав. по УВР Методическая служба, научный руководитель, творческая группа педагогов | Мастер – класс, разработка методических рекомендаций и программы подготовки педагогов к внедрению ФГОС. ООП ДОУ, программа развития ДОУ | Ноябрь 2013г. Ноябрь 2013 – май, 2014 |
| | Разработка психологической программы по | Педагог - психолог | Разработка программы | Декабрь, 2014 |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| | <p>профилактике эмоционального выгорания и сохранения психологического здоровья педагогов в процессе подготовки к введению ФГОС (по итогам мастер – класса)</p> | Чернышова Е.Е. | | |
| | <p>Активизация педагогов Использование ИКТ – технологий для обновления воспитательно – образовательной и экспериментальной работы в ДОУ» с целью обогащения компьютерных знаний и повышения уровня ИКТ – компетентности педагогов (по итогам мастер – класса)</p> <p>Создание проекта единого здоровьесберегающего пространства «Детский сад – семья» (Разработать программы «Детский сад пришел в семью», «Программу педагогического образования и приобщения к здоровому образу жизни родителей»)</p> | <p>Методическая служба, творческая группа воспитателей</p> <p>Методическая служба, творческая группа воспитателей, специалистов ДОУ: учителя- логопеда, соцпедагога, педагога - психолога</p> | <p>Совершенствование имеющегося ИКТ – с целью осуществления полноценной углубленной работы с детьми</p> <p>Создание единого здоровьесберегающего пространства «Детский сад – семья» и приобщение родителей к здоровому образу жизни, воспитание физически, психически здорового и социально-адаптированного ребенка</p> | <p>Декабрь 2013 – февраль 2015г.</p> <p>Май 2015 г.</p> |
| | <p>Семинары – практикумы «Организация воспитательно – образовательного процесса дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС дошкольного образования»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Организация изучения Приказа Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 17 октября 2013 г.» 2. Изучение профессионального стандарта педагога , принятого на основе ФЗ № 273 –ФЗ от29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации . 3. Изучение методических рекомендаций | | <p>Изучение нормативно – правовой базы, методических рекомендаций по внедрению ФГОС, ООП ДОУ, программы развития ДОУ, профессионального стандарта педагога, разработка модели организации воспитательно –</p> | <p>Ноябрь 2013</p> <p>Декабрь, 2013</p> <p>Постоянно</p> |

| | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | <p>Минобрнауки , управления образования г. Ставрополя, обеспечивающих сопровождение внедрения ФГОС.</p> <p>4.Изучение положения об аттестации на основе введения ФГОС дошкольного образования . Организация аттестации на основе Ф3 Об образовании в РФ№ 273 – Ф3 от 29.12.2012.</p> <p>5. Разработка модели организации воспитательно - образовательного процесса на основе ООП ДОУ и программы развития ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования.</p> | | образовательного процесса, изучение положения по аттестации педкадров на основе ФГОС | <p>Январь 2014</p> <p>Март 2014</p> |
| | Взаимодействие с комитетом образования администрации г. Ставрополя по обмену опытом работы по внедрению ФГОС дошкольного образования. Методические рекомендации, семинары. | КО г. Ставрополя, методическая служба | Методические рекомендации, контроль | Постоянно |
| | Организация инновационной работы МБДОУ д/с № 46«Первоцвет » по вопросам внедрения ФГОС (разработка документации, составление программы работы, организация деятельности) | Методическая служба | Научное сопровождение, разработка ООП, создание образовательной среды в ДОУ | Январь 2014 – сентябрь, 2014 г. |
| Организационно – координационное обеспечение | Пополнение развивающей образовательной среды, соответствующей ФГОС дошкольного образования (материально – техническое обеспечение, приобретение пособий, методической литературы) | Заведующий ДОУ, педагоги | Создание условий для организации воспитательно – образовательного процесса на основе Приказа «Об утверждении ФГОС дошкольного образования» | В течение года |
| | Обобщение опыта работы ДОУ по подготовке к внедрению ФГОС дошкольного образования | Методическая служба ДОУ | Систематизация документации на основании Приказа «Об утверждении ФГОС дошкольного образования» от 17 | Май 2015 года |

**Состав рабочей группы
по введению ФГОС**



План действий по обеспечению введения ФГОС ДО МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» на 2014 уч.г.

| № п/п | Задачи рабочей группы | Дата проведения | Ответственный |
|-------|--|--------------------|--|
| 1 | Разработка и утверждение плана- графика введения ФГОС в ДОУ | Январь, 2014 | Рабочая группа |
| 2 | Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с ФГОС | Январь – май, 2014 | Заведующий, зам. заведующего по УВР |
| 3 | Организация развивающей предметно – пространственной среды (приобретение атрибутов...) | Январь – май, 2014 | Воспитатели групп |
| 4 | Работа консультативных пунктов оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи | В теч. уч.г. | Методическая служба |

| | | | |
|---|--|--------------|-------------------------------------|
| | родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | | |
| 5 | Организация повышения квалификации педагогических кадров | В теч. уч.г. | Методическая служба |
| 6 | Организация наставничества | В теч. уч.г. | Методическая служба |
| 7 | Реализация дополнительных образовательных услуг | В теч. уч.г. | Заведующий, |
| 8 | Создание условий для реализации ФГОС в ДОУ | В теч. уч.г. | Заведующий, зам. заведующего по УВР |

План работы группы

| № п\п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|-------|--|-----------------|--|
| 1 | Определение целей и задач, направлений образовательной деятельности на 2012–2013 г | Май, 2013 г. | Заведующий |
| 2 | Составление плана проблемно-ориентированного анализа за 2012–2013 гг | Май 2013 г. | Заведующий, зам. зав. по УВР |
| 3 | Разработка физкультурно-оздоровительного направления на 2012–2016 гг. | Май, 2013 г. | Воспитатель по физкультуре, старшая медицинская сестра |
| 4 | Разработка познавательно-речевого направления на 2012–2016 гг | 16 мая, 2013 г. | Воспитатели |
| 5 | Разработка социально-личностного направления на 2012–2016 гг | 20 мая, 2013 г. | Педагог-психолог, воспитатели |
| 6 | Разработка художественно-эстетического направления на 2012–2016 гг. | 22 мая, 2013 г. | Музыкальный руководитель, воспитатель |
| 7 | Составление базисного учебного плана | Август, 2013 г. | Зам. заведующего по УВР |
| 8 | Моделирование образовательного процесса | 27 мая, 2013 г. | Заведующий, методическая служба |
| 9 | Разработка управленческого блока | 28мая, 2013 г. | Заведующий |
| 10 | Обсуждение и корректировка проекта основной образовательной программы ДОУ ДО | 28мая, 2013 г. | Заведующий, методическая служба |

| | | | |
|----|--|----------------|------------|
| | | | |
| 11 | Представление и обсуждение проекта образовательной программы ДОУ на педагогическом совете | 29 мая 2013 г. | Заведующий |

Состав рабочей группы: Тоторкулова М.А., заведующий ДОУ; Аницкая С.В., заместитель заведующего по УВР; старший воспитатель Коваленко И.Ф.; воспитатель по физической культуре Вакулевич О.Г.; музыкальный руководитель Сарапий С.И.; учитель – логопед Нелепова Е.В.; воспитатель Гурина А. Л.; Животченко Ю.В.. – представитель родительской общности